

平成29年度 第2回
熊本県入札監視委員会

平成29年9月1日
県庁本館5階審議会室

平成29年度 第2回 熊本県入札監視委員会

開催日時：平成29年9月1日 13:30～

開催場所：本館5階審議会室

1 開 会 13:30～

2 議 事

(1) 会議の公開・非公開（一部）の決定

(2) 入札及び契約手続の運用状況の報告

① 入札及び契約手続

- ・ 熊本県発注工事の入札結果の推移 (資料①)
- ・ 入札不調等の発生状況について (資料②)
- ・ 総合評価方式における入札手続きの誤りについて (資料③)

② 入札契約方式別発注工事一覧 (資料④)

③ 指名停止の運用状況一覧 (資料⑤)

(3) 抽出事案の指名理由及び経緯等の審議

① 抽出結果報告 (資料⑥)

② 抽出事案審議 (資料⑦、図面・写真集)

- ・ 競争参加資格の設定及び評価に関する基準等に係る審議
- ・ 総合評価判定に係る審議（非公開 案）

(4) 委員間の意見交換（非公開 案）

- ・ 入札契約制度の改正について (資料⑧)

- ・ H29 意見書作成について (資料⑨)

(5) 次回の入札監視委員会について (資料⑩)

3 閉 会

平成29年度 第2回熊本県入札監視委員会出席者

◆ 関係機関

所 属	職 名	氏 名
農林水産部農林水産政策課	政 策 調 整 審 議 員	深 川 元 樹
"	主 幹	浦 川 聖 吾
農林水産部農村振興局技術管理課	課 長	今 田 久 仁 生
土木部土木技術管理課	課 長	吉 良 忠 暢
"	審 議 員	仲 田 裕 一 郎
"	課 長 補 佐	坂 梨 仁
教育庁 施設課	主 幹	中 村 太 昭
企業局総務経営課	参 事	田 尻 敬 典
企業局工務課	課 長 補 佐	福 本 政 洋
警察本部会計課	施 設 第 一 係 長	魚 住 勝


◆ 説明及び随行者(抽出事案)

案件番号	所 属	職 名	氏 名
①	県央広域本部土木部 (熊本土木事務所)	部 長	持 田 浩
		災 害 復 興 第 二 課 長	橋 口 英 介
②	天草広域本部土木部	部 長	平 山 高 志
		工 務 第 二 課 長	植 田 光 和
③	警察本部会計課	施 設 管 理 室 長	尾 方 義 和
		室 長 補 佐	福 田 純
④	県央広域本部土木部 (熊本土木事務所)	部 長	持 田 浩
		災 害 復 興 第 二 課 長	橋 口 英 介
⑤	県北広域本部玉名地域振興局 農林部	部 長	高 野 真
		県 北 広 域 本 部 主 幹 (兼水産課長)	安 藤 典 幸
		漁 港 漁 場 整 備 課 主 幹	那 須 博 史


◆ 事務局

所 属	職 名	氏 名
土木部監理課	課 長	藤 本 正 浩
	審 議 員	木 山 晋 介
	課 長 補 佐	前 田 賢 一
	主 幹	平 田 道 生

熊本県入札監視委員会配席図（報告関係）



熊本県入札監視委員会配席図（審議関係）



H27～H29年度第1四半期別熊本県発注工事の入札結果の推移

資料1

(契約日を基準に農林水産部、土木部の平成27年度から29年度第1四半期までに発注した工事を集計)

1 契約方式別

契約方式	件数			金額(百万円)			平均落札率(%)		
	H27	H28	H29	H27	H28	H29	H27	H28	H29
一般競争入札	40	38	61	2,334	3,083	7,736	93.2%	92.5%	95.2%
指名競争入札	117	74	191	1,710	1,163	4,754	95.9%	95.1%	97.7%
小計	157	112	252	4,044	4,246	12,490	95.2%	94.2%	97.1%
随意契約	18	206	6	46	2,061	83	93.8%	98.8%	99.7%
総計	175	318	258	4,090	6,307	12,573	95.1%	97.2%	97.2%

2 部局等別(随意契約除く)

部局等	件数			金額(百万円)			平均落札率(%)		
	H27	H28	H29	H27	H28	H29	H27	H28	H29
土木部	113	68	200	2,699	2,571	8,695	95.6%	93.6%	97.2%
農林水産部	44	44	52	1,345	1,675	3,795	94.4%	95.1%	96.8%
総計	157	112	252	4,044	4,246	12,490	95.2%	94.2%	97.1%

3 地域振興局別(随意契約除く)

地域振興局等	件数			金額(百万円)			平均落札率(%)		
	H27	H28	H29	H27	H28	H29	H27	H28	H29
熊本	7	16	58	129	433	2,391	89.6%	90.0%	96.4%
宇城	10	3	12	172	102	337	95.0%	97.8%	97.4%
玉名	22	10	8	445	363	460	93.7%	93.2%	95.1%
鹿本	4	4	3	72	96	105	97.6%	98.5%	99.0%
菊池	11	14	10	190	545	413	96.1%	96.0%	97.2%
阿蘇	28	8	86	1,044	727	5,122	96.6%	92.1%	97.9%
上益城	5	7	8	212	94	580	97.6%	95.2%	95.7%
八代	12	2	14	257	286	264	98.2%	97.9%	98.3%
芦北	9	4	6	246	43	132	97.9%	95.2%	98.5%
球磨	13	12	16	445	195	450	98.2%	97.2%	98.2%
天草	27	13	13	534	354	278	92.2%	93.4%	95.9%
本庁	9	19	18	297	1,008	1,957	95.1%	94.0%	95.2%
総計	157	112	252	4,043	4,246	12,490	95.3%	94.2%	97.1%

※本庁は、県庁農林水産部各課並びに土木部各課が発注した工事

4 金額階層別(随意契約除く)

金額	件数			金額(百万円)			平均落札率(%)		
	H27	H28	H29	H27	H28	H29	H27	H28	H29
5億円以上	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
5億円未満～1億円以上	5	9	27	619	1,664	5,709	92.6%	93.3%	94.4%
1億円未満～3千万円以上	35	32	85	1,715	1,531	4,526	93.3%	92.3%	97.3%
3千万円未満～1千万円以上	78	48	95	1,520	919	1,965	97.0%	95.8%	97.8%
1千万円未満	39	23	45	189	131	290	93.9%	93.9%	97.0%
総計	157	112	252	4,043	4,246	12,490	95.3%	94.2%	97.1%

※設計金額を基準として金額階層に区分

熊本県土木部・農林水産部における 平成27～29年度の入札不調等の発生状況について

1 年度別入札不調等の発生状況

年度	入札件数	不調件数		不落件数		合計	
		入札者なし	1者入札	失格	内訳書不備等		
平成27年度	2,590	18	13	10	4	45	1.74%
平成28年度	3,507	372	106	6	4	488	13.92%
平成29年度 (7月末現在)	662	185	46	5	0	236	35.65%

※入札不調等(不調・不落等の定義)

不調:入札参加者がいないか又は1者の入札しかないこと

不落:全ての入札が最低制限価格を下回った(又は予定価格を上回った)又は無効の入札

2 月別不調等月別推移件数(前々年度比較)

年度・月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
H27	0	1	1	2	1	3	4	1	5	10	9	8	45
H28	0	2	0	4	4	22	18	36	67	71	67	197	488
H29	不調不落件数	20	60	87	69								236
	入札件数	45	124	261	232								662

3 発注機関別状況件数(前々年度比較)

年度・月	本庁	熊農	熊土・駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H27	8	2	0	1	6	1	3	9	3	4	1	0	7	45
H28	75	14	131	19	125	8	6	3	76	14	2	12	3	488
H29	19	6	89	17	10	0	3	0	78	6	0	0	8	236

4 業種別

	土木	建築	舗装	とび・土工	管	電気	その他	合計
H27	31	3	0	5	0	2	4	45
H28	398	58	6	6	6	8	6	488
H29	213	13	0	4	3	0	3	236

平成29年度県工事における不調不落状況一覧(農林水産部、土木部)

参考

平成29年7月31日現在

(1) 年度別件数

年度	入札件数	不調件数		不落件数		合計	
		入札者なし	1者入札	失格	内訳書不備等		
平成27年度	2,590	18	13	10	4	45	1.74%
平成28年度	3,507	372	106	6	4	488	13.92%
平成29年度	662	185	46	5	0	236	35.65%

(2) 発注機関別件数

年度・月	本庁	熊農	熊土・駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計
H27	8	2	0	1	6	1	3	9	3	4	1	0	7	45
H28	75	14	131	19	125	8	6	3	76	14	2	12	3	488
H29	19	6	89	17	10	0	3	0	78	6	0	0	8	236
H29入札件数	61	12	160	39	28	20	19	12	195	29	12	38	37	662
(%)	31.1	50.0	55.6	43.6	35.7	0.0	15.8	0.0	40.0	20.7	0.0	0.0	21.6	35.6

(3) 月別件数

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
入札件数(A)	45	124	261	232									662
(うち災害関係入札件数)	(27)	(82)	(141)	(109)									(359)
不調不落件数合計(B)	20	60	87	69									236
(うち1者入札)	(9)	(9)	(14)	(14)									(46)
(うち災害関係不調不落件数)	(15)	(45)	(79)	(56)									(195)
B/A(%)	44.4	48.4	33.3	29.7									35.6

(4) 発注業種別件数

業種	件数	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	(発生率)
土木	不調・不落件数	14	56	80	63									213	46.1%
	入札件数	28	95	184	155									462	
建築	不調・不落件数	3	3	4	3									13	44.8%
	入札件数	4	11	7	7									29	
舗装	不調・不落件数	0	0	0	0									0	0.0%
	入札件数	3	8	41	23									75	
電気	不調・不落件数	0	0	0	0									0	0.0%
	入札件数	0	1	1	3									5	
管	不調・不落件数	1	0	1	1									3	37.5%
	入札件数	1	1	3	3									8	
その他	不調・不落件数	2	1	2	2									7	8.4%
	入札件数	9	8	25	41									83	

(参考) 不調等工事件数(実数)・契約状況(平成28年度入札実施分) ※平成29年6月30日現在

※上益城地域振興局から熊本土木事務所に移管された事業のうち、平成28年度未契約分(49件)については熊本土木事務所に計上する。

	本庁	熊農	熊土・駅周	宇城	上益城	菊池	玉名	鹿本	阿蘇	八代	芦北	球磨	天草	合計	割合
入札不調等発生工事件数	56	9	144	19	50	8	6	3	59	11	2	9	3	379	
うち土木	52	-	94	17	43	7	2	3	33	7	0	4	1	263	
うち農林	4	9	-	2	7	1	4	0	26	4	2	5	2	66	
契約締結済工事件数	47	6	62	15	21	3	6	1	28	8	2	8	2	209	55.1%
うち土木	45	-	62	13	17	3	2	1	14	6	0	3	1	167	
うち農林	2	6	-	2	4	0	4	0	14	2	2	5	1	42	
未契約工事件数	9	3	82	4	29	5	0	2	31	3	0	1	1	170	44.9%
うち土木	7	-	82	4	26	4	0	2	19	1	0	1	0	146	
うち農林	2	3	-	0	3	1	0	0	12	2	0	0	1	24	

(注) 不調等が発生した工事について、延べではなく工事単位の実数でカウントしたもの

平成29年7月5日

治山工事の一般競争入札（総合評価方式）における入札手続きの誤り（評価値の算定誤り）について

森林保全課が施工する治山工事において、入札手続きに誤りがあったため、再入札を実施することとしました。

なお、同様の誤りがないか全県的に総点検したところ、他に3件の誤りを確認しました。うち2件については落札者に変わりはありませんでしたが、残り1件については落札者が変わる結果となります。

落札者が変わる1件については、既に工事が始まっており、そのまま工事は継続せざるを得ず、入札参加業者には一両日中にお詫びにうかがう予定です。

1. 経緯等

- 南阿蘇村の治山工事において、平成29年6月30日（金）に落札者決定通知を落札予定者に発出し、入札情報公開サービスシステムにより評価結果を県ホームページ上に公開した。
- 同年7月3日（月）に入札参加者の1社から、評価結果に関して問い合わせがあり、再度評価を実施したところ、評価値算定の誤りを確認、落札予定者の順位が変更することが判明した。
- そのため、急遽、同様の事例がないか全県的に総点検を行った結果、評価値の算定誤りが他に3件確認できた。

2. 原因等

- 総合評価方式による一般競争入札では、平成28年10月3日から新たに企業力の評価として工事受注状況の評価することとしている。
（受注機会拡大の評価項目として受注件数が少ない企業に加点）
- 今回確認できた評価値算定の誤りはいずれも森林保全課が施工する工事であり、基準とは異なる①平成28年10月3日以前の受注や②入札公告日以降の受注、③基準額（3千万円）に満たない工事を誤ってカウントしていたものである。

3. 今後の対応予定

- 契約締結前の1件については、入札参加者にお詫びにうかがうとともに、入札手続きを取消し、改めて再入札を実施します。
- 契約済み1件については、工事が始まっており工事を継続せざるを得ず、入札参加業者には、一両日中にお詫びにうかがうこととしております。
- 今後、同様の事態が発生しないよう、事務手続きの適正化に係る通知を発出するとともに、担当者に対する研修等の充実を図り、再発防止に努めます。

担当

農林水産部森林局森林保全課

山部(内線：5652)、家入(内線：5658)

ダイヤル：333-2452

森林保全課発注工事にかかる一般競争入札(総合評価方式)評価値算定 再度評価結果一覧

整理番号	工事場所	工事等概要	契約額状況等 (税抜き百万円)	入札参加者	構成員	工事受注状況 の判定誤りの有無	誤りの内容 受注実績評価	評価値 の順位	修正 評価値 の順位	落札者決定 への影響	備考
1	南阿蘇村	谷止工	未契約 予定価格 (252)	A社		無		3	3	影響なし	
				B JV	B-1社	無		1	2	落札予定者から 順位2番となる	基準額(3千万円)未満
					B-2社	有	2件→1件 評価点 1.5UP				
				C JV	C-1社	有	2件→1件 評価点 1.5UP	2	1	順位2番から 落札予定者	10/3以前の受注 基準額(3千万円)未満
C-2社	有	2件→0件 評価点 3.0UP									
2	南阿蘇村	山腹工	203 ※落札者	D社		無		1	2	順位2番となる	
				E社		有	1件→0件 評価点 3.0UP	2	1	落札予定者の変更	公告日以降の受注
3	阿蘇市	谷止工	304 ※落札者	F JV	F-1社	無		1	1	影響なし	
					F-2社	無					
					F-3社	無					
				G JV	G-1社	無		2	3	順位2番から 3番となる	
					G-2社	無					
					G-3社	無					
				H JV	H-1社	有	1件→0件 評価点 1.5UP	3	2	順位3番から 2番となる	10/3以前の受注
					H-2社	無					
				I JV	I-1社	無		4	4	影響なし	
					I-2社	無					
J JV	J-1社	無		5	5	影響なし					
	J-2社	無									
	J-3社	無									
4	南阿蘇村	谷止工	272 ※落札者	K JV	K-1社	無		3	3	影響なし	
					K-2社	無					
					K-3社	無					
				L JV	L-1社	有	2件→1件 評価点 1.0UP	1	1	影響なし	公告日以降の受注
					L-2社	無					
					L-3社	無					
				M JV	M-1社	無		4	4	影響なし	
					M-2社	無					
O JV	O-1社	無		2	2	影響なし					
	O-2社	無									
	O-3社	無									

再発防止策について

平成29年7月 森林保全課

- ①評価値の算定にあたって、従来、業務ラインでのチェックのみとなっていたことから、業務ライン以外の者が算定を確認する「ダブルチェック体制」を強化する。
- ②算定一覧表(様式)を用いて、算定値のまとめをしているが、それに加え、算定値の根拠を整理する様式(チェックリスト)を追加することを検討・実施する。
- ③課内予備審査を充実し、項目ごとに詳細な事項について確認したうえで、本審査会に臨むという、ダブル審査体制を取る。
- ④事務手続きの適正化通知を発出し、制度の周知徹底を図る。
- ⑤担当者、ダブルチェック体制における担当者、業務ラインにある者など広範囲に研修を実施し、制度理解を深化させる。

入札契約方式別発注契約工事一覧

	(頁)
様式 1 入札契約方式別発注工事総括表	1
様式 1 の 2 入札契約方式別発注工事総括表 (内訳)	
農林水産部	1
土木部	1
様式 2 の 2 入札契約方式別発注工事一覧 (条件付一般競争入札)	
農林水産部	2
土木部	4
企業局	6
警察本部	7
様式 2 の 3 入札契約方式別発注工事一覧 (指名競争入札)	
農林水産部	8
土木部	10
教育庁	18
様式 2 の 4 入札契約方式別発注工事一覧 (随意契約)	
農林水産部	19
土木部	20

様式1

入札契約方式別発注工事総括表

平成29年4月1日～平成29年6月30日

入札方式	件数	部局別								
		総務部	企画振興部	商工観光労働部	農林水産部	土木部	教育庁	企業局	警察本部	
総契約件数(①～④)	274	0	0	0	54	204	5	1	10	
① 一般競争入札	0									
② 条件付一般競争入札	72				23	38		1	10	
③ 指名競争入札	196				29	162	5			
④ 随意契約	6				2	4				

様式1の2

入札契約方式別発注工事総括表

【農林水産部】

平成29年4月1日～平成29年6月30日

入札方式	件数	所属別											
		本庁	熊本農政・ 農研センター	宇城 地域振興局	上益城 地域振興局	菊池 地域振興局	玉名 地域振興局	鹿本 地域振興局	阿蘇 地域振興局	八代 地域振興局	芦北 地域振興局	球磨 地域振興局	天草 地域振興局
総契約件数(①～④)	54	1	3	4	3	6	5	3	17	1	1	8	2
① 一般競争入札	0												
② 条件付一般競争入札	23		1	2	1	3	4	1	7			3	1
③ 指名競争入札	29	1	1	2	2	3	1	2	9	1	1	5	1
④ 随意契約	2		1						1				

【土木部】

平成29年4月1日～平成29年6月30日

入札方式	件数	所属別											
		本庁	熊本土木・ 熊本駅周事	宇城 地域振興局	上益城 地域振興局	菊池 地域振興局	玉名 地域振興局	鹿本 地域振興局	阿蘇 地域振興局	八代 地域振興局・ 永川ダム	芦北 地域振興局	球磨 地域振興局	天草 地域振興局・ 天草空港事
総契約件数(①～④)	204	18	57	8	6	4	3	0	71	13	5	8	11
① 一般競争入札	0												
② 条件付一般競争入札	38	12	7		2	1	2		11	1	1	1	
③ 指名競争入札	162	5	49	8	3	3	1		59	12	4	7	11
④ 随意契約	4	1	1		1				1				

様式2(その2)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:農林水産部)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	秋津幹線排水路地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第1号工事	一般土木工事	108,540,000	熊本農政事務所	松本建設(株)	95.16%	H29.6.22	
2	砥用地区農村地域防災減災事業(特定管)H28補正第5号工事	一般土木工事	48,924,000	宇城地域振興局	(有)本山建設	97.24%	H29.5.19	○
3	宇城管内災害関連緊急治山事業(梅雨災)第37号工事	一般土木工事	95,104,800	宇城地域振興局	光栄・タカムキ復旧・復興建設工事共同企業体	100.00%	H29.6.20	○
4	上益城管内災害関連緊急治山事業第31号工事	法面処理工事	331,560,000	上益城地域振興局	大塚・吉田建設工事共同企業体	98.98%	H29.5.16	○
5	有明海東地区水産環境整備事業第6号工事	一般土木工事	54,000,000	玉名地域振興局	(株)天明建設	98.80%	H29.6.12	○
6	有明海東地区水産環境整備事業第7号工事	一般土木工事	71,820,000	玉名地域振興局	三洲建設(株)	99.37%	H29.6.12	○
7	有明海東地区水産環境整備事業第5号工事	一般土木工事	73,656,000	玉名地域振興局	山本建設(株)	90.84%	H29.6.12	○
8	陣の平地区農村地域防災減災事業(地すべり)第1号工事	一般土木工事	40,338,000	玉名地域振興局	津留建設(株)	98.05%	H29.5.24	○
9	扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第1号工事	一般土木工事	57,888,000	玉名地域振興局	(株)久保組	97.88%	H29.6.7	
10	横島地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第7号	機械器具工事	79,617,600	玉名地域振興局	開成工業(株)	90.90%	H29.6.16	○
11	呑崎地区基幹水利施設ストックマネジメント事業(対策工)第7号	機械器具工事	64,486,800	玉名地域振興局	開成工業(株)	90.90%	H29.6.16	○
12	鹿本管内緊急予防治山事業通常地域第4号工事	一般土木工事	52,574,400	鹿本地域振興局	(有)虎口建設	99.00%	H29.4.26	○
13	阿蘇管内復旧治山事業火山地域(補正)第16号工事	一般土木工事	293,760,000	阿蘇地域振興局	肥後・伊藤・井上復旧・復興建設工事共同企業体	90.74%	H29.4.4	○
14	阿蘇管内復旧治山事業火山地域(補正)第3号工事	一般土木工事	181,440,000	阿蘇地域振興局	熊阿・大仁復旧・復興建設工事共同企業体	94.83%	H29.5.16	○
15	阿蘇管内復旧治山事業火山地域(補正)第11号工事	一般土木工事	252,718,920	阿蘇地域振興局	光栄・飽南復旧・復興建設工事共同企業体	91.77%	H29.5.16	○
16	阿蘇管内復旧治山事業火山地域(補正)第5号工事	一般土木工事	328,212,000	阿蘇地域振興局	藤本・山本・堀信復旧・復興建設工事共同企業体	91.00%	H29.5.16	○
17	阿蘇管内災害関連緊急治山事業第20号工事	一般土木工事	247,320,000	阿蘇地域振興局	高野・森田復旧・復興建設工事共同企業体	90.95%	H29.6.22	○
18	阿蘇管内災害関連緊急治山事業(梅雨災)第49号工事	法面処理工事	276,480,000	阿蘇地域振興局	丸昭建設(株)	98.00%	H29.4.3	○
19	阿蘇管内災害関連緊急治山事業(梅雨災)第51号工事	法面処理工事	219,240,000	阿蘇地域振興局	味岡建設(株)	97.50%	H29.5.10	○
20	仁原地区農村地域防災減災事業(特定管)H28補正第9号工事	一般土木工事	34,398,000	球磨地域振興局	(株)川口建設	98.89%	H29.6.13	○

(所属部等:農林水産部)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
21	球磨管内治山事業(交付金)予防治山事業通常地域第6号工事	一般土木工事	38,340,000	球磨地域振興局	(有)山本建設	98.89%	H29.6.13	○
22	仁原地区農村地域防災減災事業(特定管)第7号工事	一般土木工事	72,360,000	球磨地域振興局	青木建設(株)	98.12%	H29.6.15	○
23	天草管内復旧治山事業通常地域第5号工事	一般土木工事	35,071,920	天草地域振興局	(株)堀信組	89.01%	H29.6.12	○

様式2(その2)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:土木部)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	第二高校28年地震災害復旧(体育館屋根等)工事	建築工事	194,400,000	営繕課	(株)竹内工務店	99.00%	H29.5.1	○
2	農業大学校28年地震災害復旧(体育館)工事	建築工事	79,380,000	営繕課	(株)藤島工務店	99.71%	H29.5.1	○
3	芦北高校加工実習棟増築その他工事	建築工事	37,789,200	営繕課	(株)坂口組	92.02%	H29.5.1	○
4	県庁舎28年地震災害復旧(行政棟新館他)工事	建築工事	185,220,000	営繕課	三ツ矢建設(株)	99.98%	H29.5.1	
5	果樹研究所28年地震災害復旧(本館)工事	建築工事	71,280,000	営繕課	松本建設(株)	94.47%	H29.5.1	○
6	熊本高校28年地震災害復旧(屋内運動場屋根等)工事	建築工事	421,200,000	営繕課	岩永・新規建設工事共同企業体	99.81%	H29.5.1	○
7	熊本工業高校28年地震災害復旧(第一体育館屋根等)工事	建築工事	415,800,000	営繕課	三津野・ディ.エス.大進建設工事共同企業体	97.52%	H29.5.1	○
8	甲佐高校昇降機棟増築その他工事	建築工事	70,308,000	営繕課	(株)豊岡建設	91.00%	H29.5.1	○
9	熊本聾学校寄宿舎内部改修その他工事	建築工事	75,600,000	営繕課	(株)三牧建設工業	92.83%	H29.6.8	○
10	八代総合庁舎空調設備改修工事	空調工事	156,600,000	営繕課	(株)金剛設備工業	90.92%	H29.5.24	○
11	産業技術センター精密機械分館恒温恒湿設備改修工事	給排水工事	41,029,200	営繕課	(株)熊電施設	91.26%	H29.6.8	○
12	第二高校28年地震災害復旧(管理棟他解体)工事	解体工事	65,683,440	営繕課	(株)星山商店	90.40%	H29.5.1	
13	坪井川28年発生河川災害復旧(5361号)工事	一般土木工事	73,440,000	熊本土木事務所	山本建設(株)	97.60%	H29.4.25	○
14	坪井川28年発生河川災害復旧(3355号)工事	一般土木工事	97,200,000	熊本土木事務所	(株)南州土木	90.47%	H29.4.25	○
15	百貫港28年発生港湾災害復旧(小島海岸)工事	一般土木工事	110,944,847	熊本土木事務所	大智・富総 復旧・復興建設工事共同企業体	93.68%	H29.4.25	○
16	坪井川28年発生河川災害復旧(5362号)工事	一般土木工事	246,996,000	熊本土木事務所	池田・林 復旧・復興建設工事共同企業体	90.84%	H29.5.17	○
17	坪井川28年発生河川災害復旧(5363号)工事	一般土木工事	179,399,880	熊本土木事務所	光栄・飽南復旧・復興建設工事共同企業体	91.26%	H29.5.17	○
18	熊本北部流域下水道(防災・安全)堀川幹線(人孔)耐震補強工事	一般土木工事	57,240,000	熊本土木事務所	(有)熊池建設	97.71%	H29.6.2	○
19	迫川28年発生砂防災災害復旧(その1)工事	一般土木工事	126,873,000	熊本土木事務所	土山・光復旧・復興建設工事共同企業体	100.00%	H29.6.21	○
20	国道445号防災安全交付金(交通安全)工事	一般土木工事	34,344,000	上益城地域振興局	(株)協信総業	99.31%	H29.5.22	○

(所属部等:土木部)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
21	御船甲佐線(田口橋)28年発生橋梁災害復旧(その2)工事	鋼橋上部工	103,680,000	上益城地域振興局	日立造船(株)九州支社	89.18%	H29.4.17	○
22	国道325号活力創出基盤交付金(改築)付替県道その1工事	一般土木工事	43,848,000	菊池地域振興局	シヨウ・エイ(株)	89.68%	H29.6.14	○
23	玉名立花線活力創出基盤交付金(道路改良)工事	一般土木工事	124,740,000	玉名地域振興局	(株)中川組	91.09%	H29.6.14	○
24	公共関与アクセス道路整備(受託)舗装(その3)工事	舗装工事	57,780,000	玉名地域振興局	興亜建設工業(株)	98.70%	H29.6.21	○
25	村道喜多垂玉線28年発生道路災害復旧(第3976号)工事	一般土木工事	29,742,206	阿蘇地域振興局	成松・松下復旧・復興建設工事共同企業体	98.38%	H29.5.17	○
26	立野停車場線広域連携交付金(道路改良)工事	一般土木工事	56,700,000	阿蘇地域振興局	(株)伊藤組	97.81%	H29.5.17	○
27	村道喜多垂玉線28年発生道路災害復旧(第3975号)工事	一般土木工事	95,537,794	阿蘇地域振興局	成松・松下復旧・復興建設工事共同企業体	98.38%	H29.5.17	○
28	黒川28年発生河川災害復旧(熊本地震・第3933号)工事	一般土木工事	316,440,000	阿蘇地域振興局	杉本・藤本復旧・復興建設工事共同企業体	95.05%	H29.5.17	○
29	黒川流域治水対策河川(社会資本)(手野遊水地流入施設)工事	一般土木工事	167,130,000	阿蘇地域振興局	礎・宇佐美復旧・復興建設工事共同企業体	90.90%	H29.5.17	○
30	大切畑災害関連緊急地すべり対策(その1)工事	一般土木工事	156,891,600	阿蘇地域振興局	礎・高浜復旧・復興建設工事共同企業体	90.90%	H29.5.17	○
31	浜宮川防災・安全交付金(火山砂防)その2工事	一般土木工事	65,880,000	阿蘇地域振興局	(有)井産業	99.12%	H29.6.14	○
32	花原川28年発生河川災害復旧(熊本地震・第2063号)工事	一般土木工事	142,452,000	阿蘇地域振興局	肥後木村組・丸木建設復旧・復興建設工事共同企業体	93.54%	H29.6.21	○
33	黒川流域治水対策河川(社会資本)(内牧護岸21)工事	一般土木工事	161,686,800	阿蘇地域振興局	(株)吉安建設	96.00%	H29.6.21	○
34	瀬田竜田線28年発生橋梁災害復旧(第6013号法面1)工事	法面処理工事	152,280,000	阿蘇地域振興局	(株)佐藤産業	92.21%	H29.4.19	○
35	熊本高森線28年発生道路災害復旧(第7049号法面)工事	法面処理工事	106,920,000	阿蘇地域振興局	(株)森工業	96.55%	H29.4.19	○
36	小川泉線(笹越隧道)防災安全交付金(施設修繕)工事	その他工事	39,116,520	八代地域振興局	エスイーリペア(株)熊本営業所	100.00%	H29.6.15	○
37	杉迫防災・安全交付金(急傾斜地)擁壁工事	一般土木工事	45,576,000	芦北地域振興局	中村建設(株)	98.61%	H29.5.31	○
38	市房ダム堰堤改良(落石対策工)工事	法面処理工事	71,280,000	球磨地域振興局	(株)武田建設	95.23%	H29.6.6	○

様式2(その2)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:企業局)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	荒瀬ダム撤去関連(調圧水槽撤去)工事	一般土木工事	73,440,000	企業局	(株)中山建設	96.24%	H29.6.21	○

様式2(その2)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:警察本部)

(条件付一般競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	警察官待機宿舎(月出)その他災害復旧工事	建築一式	225,720,000	会計課	(株)三津野建設	99.3%	H29.5.25	
2	運転免許センター災害復旧工事	建築一式	86,616,000	会計課	豊建設工業(株)	93.9%	H29.5.18	
3	宇城警察署警察官待機宿舎(松橋)改修工事	建築一式	81,540,000	会計課	(株)小笹建設	94.4%	H29.5.25	
4	警察官待機宿舎(本山町)その他災害復旧工事	建築一式	63,136,800	会計課	(株)美麗建設工業	99.2%	H29.5.25	
5	御船警察署災害復旧その他工事	建築一式	46,440,000	会計課	大津建設工業(株)	99.0%	H29.5.1	
6	警察学校その他災害復旧工事	建築一式	16,629,840	会計課	(株)前田産業	100.0%	H29.6.21	
7	熊本市中央区熊本市役所前交差点外 信号電源付加装置設置等工事	電気	27,637,200	交通規制課	春日電気(株)	95.4%	H29.6.1	
8	熊本市北区坪井川橋北際交差点外 信号機復旧等工事	電気	20,358,000	交通規制課	西邦電気工事(株)	94.3%	H29.4.28	
9	熊本市東区保田窪マルチパタン 交通情報板更新工事	電気	20,174,400	交通規制課	春日電気(株)	94.3%	H29.6.21	
10	菊池市七城町七城郵便局前交差点No.1外 信号機移設等工事	電気	20,088,000	交通規制課	公栄設備工業(株)	94.7%	H29.6.30	

様式2(その3)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:農林水産部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	水産研究センター長洲沖自動海況観測ブイオーバーホール第1号工事	一般土木工事	5,054,400	水産振興課	光洋(株)	97.68%	H29.6.22	
2	秋津(農地)地区県営農地等災害復旧事業(明許)第5号工事	一般土木工事	41,472,000	熊本農政事務所	成南建設(株)	94.91%	H29.6.7	
3	果樹研究所農業研究センター施設・設備災害復旧事業(豪雨)第1	一般土木工事	8,262,000	宇城地域振興局	河田工業(株)	97.56%	H29.5.24	
4	豊川北部地区農村地域防災減災事業(湛防)第5号工事	鋼構造物工事	11,221,200	宇城地域振興局	(株)プランテムタナカ	90.00%	H29.4.6	
5	上益城中央2期地区中山間地域総合整備事業第51号工事	一般土木工事	15,660,000	上益城地域振興局	(有)山形工務店	98.98%	H29.6.16	
6	大切畑地区県営農地等災害復旧事業(明許)第6号工事	機械器具工事	39,096,000	上益城地域振興局	(株)ドウプロジェクト	95.95%	H29.6.12	
7	菊池管内単県治山県営(自然災)事業第7号工事	一般土木工事	15,093,000	菊池地域振興局	(有)正和建設	99.02%	H29.6.1	
8	菊池管内水源森林再生対策事業火山地域第6号工事	一般土木工事	22,680,000	菊池地域振興局	(株)荒木建設	98.79%	H29.6.1	
9	菊池管内水源森林再生対策事業火山地域第5号工事	一般土木工事	18,727,200	菊池地域振興局	(株)エクセレント・工業	98.83%	H29.6.1	
10	高道地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第3号工事	一般土木工事	29,160,000	玉名地域振興局	(株)土本建設	97.65%	H29.5.26	
11	鹿本管内緊急予防治山事業通常地域第1号工事	一般土木工事	27,540,000	鹿本地域振興局	(株)フチガミ	98.86%	H29.6.21	
12	鹿本管内治山事業(交付金)予防治山通常地域第1号工事	一般土木工事	25,034,400	鹿本地域振興局	(株)古城建設	99.09%	H29.6.21	
13	阿蘇管内単県治山(県営)(自然災)事業第26号工事	一般土木工事	22,626,000	阿蘇地域振興局	(株)高梢	99.22%	H29.4.13	
14	阿蘇やまなみ2期地区中山間地域総合整備事業第1号工事	一般土木工事	11,199,600	阿蘇地域振興局	(有)古沢建設	98.98%	H29.4.13	
15	阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第4号工事	一般土木工事	69,552,000	阿蘇地域振興局	(株)杉田建設	99.80%	H29.5.25	
16	阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第10号工事	一般土木工事	56,484,000	阿蘇地域振興局	(株)島村組	99.82%	H29.5.25	
17	阿蘇管内単県治山(県営)(単独治山)事業第7号工事	一般土木工事	3,186,000	阿蘇地域振興局	(有)カツキ企工	98.10%	H29.6.8	
18	阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第22号工事	一般土木工事	50,641,200	阿蘇地域振興局	(株)荒木重機	99.99%	H29.6.29	
19	草地畜産研究所農業研究センター施設・設備災害復旧事業(第1)	一般土木工事	5,389,200	阿蘇地域振興局	(有)後藤造林建設	99.22%	H29.6.29	
20	阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第23号工事	一般土木工事	63,288,000	阿蘇地域振興局	(有)田中建設	99.74%	H29.6.29	

(所属部等:農林水産部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
21	阿蘇管内単県治山(県営)(自然災)事業(豪雨災)第23号工事	法面処理工事	24,192,000	阿蘇地域振興局	(株)吉永産業	88.32%	H29.4.20	
22	昭和地区経営体育成基盤整備事業第20号工事	舗装工事	3,040,200	八代地域振興局	(株)昭和開発	98.39%	H29.5.31	
23	七浦地区中山間地域総合整備事業第54号工事	舗装工事	9,180,000	芦北地域振興局	(株)佐藤産業	97.72%	H29.6.9	
24	球磨管内現年林地荒廃防止施設災害復旧事業(梅雨災)第13号工事	一般土木工事	37,530,000	球磨地域振興局	(株)ハリマ建設	99.05%	H29.4.3	
25	大久保地区担い手育成畑地帯総合整備事業(H28補正)第17号	一般土木工事	9,180,000	球磨地域振興局	白丸工業(株)	98.86%	H29.6.16	
26	免田川地区農村地域防災減災事業(特定管)H28補正第5号工事	一般土木工事	14,688,000	球磨地域振興局	(株)勇工務店	98.92%	H29.6.16	
27	錦南部5期地区農道整備事業(基幹農道)第2号工事	一般土木工事	22,356,000	球磨地域振興局	マルナカ工業(有)	98.78%	H29.6.23	
28	球磨管内復旧治山事業通常地域第3号工事	法面処理工事	56,700,000	球磨地域振興局	(株)白砂組	98.29%	H29.6.23	
29	天草管内治山事業(交付金)予防治山事業通常地域第7号工事	法面処理工事	19,116,000	天草地域振興局	(株)吉田組	97.54%	H29.6.28	

様式2(その3)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	天草農業研究所本館外部改修工事	建築工事	27,237,600	営繕課	前川建設(株)	97.98%	H29.4.17	
2	芦北高校加工実習棟その他設備工事	給排水工事	8,899,200	営繕課	(有)アサヒ電気設備	96.99%	H29.5.23	
3	熊本高校28年地震災害復旧(屋内運動場電気設備)工事	電気通信設備	39,268,800	営繕課	西邦電気工事(株)	94.84%	H29.5.23	
4	熊本聾学校寄宿舎内部改修その他電気設備工事	電気通信設備	25,326,000	営繕課	(株)熊栄電設	97.31%	H29.6.21	
5	草地畜産研究所28年地震災害復旧(旧本館他解体)工事	解体工事	37,087,200	営繕課	(株)前田環境クリーン	90.30%	H29.4.17	
6	井芹川28年発生河川災害復旧(6330号)工事	一般土木工事	4,415,529	熊本土木事務所	日栄平井(株)	99.72%	H29.5.24	
7	熊本港28年発生港湾災害復旧(緑地道路護岸他復旧)工事	一般土木工事	6,223,297	熊本土木事務所	(有)金峰建設	95.02%	H29.5.24	
8	西浦川28年発生河川災害復旧(31号)工事	一般土木工事	9,117,385	熊本土木事務所	(有)金峰建設	98.00%	H29.5.24	
9	熊本港28年発生港湾災害復旧(1号岸壁護岸他復旧)工事	一般土木工事	13,951,103	熊本土木事務所	(有)金峰建設	95.02%	H29.5.24	
10	井芹川28年発生河川災害復旧(35号)工事	一般土木工事	12,946,115	熊本土木事務所	日栄平井(株)	99.72%	H29.5.24	
11	西浦川28年発生河川災害復旧(6327号)工事	一般土木工事	8,006,025	熊本土木事務所	(有)金峰建設	98.00%	H29.5.24	
12	井芹川28年発生河川災害復旧(36号)工事	一般土木工事	25,082,356	熊本土木事務所	日栄平井(株)	99.72%	H29.5.24	
13	西浦川28年発生河川災害復旧(30号)工事	一般土木工事	26,189,990	熊本土木事務所	(有)金峰建設	98.00%	H29.5.24	
14	一級河川赤井川28年発生河川災害復旧(その6)工事	一般土木工事	21,708,000	熊本土木事務所	(株)高村建設	99.50%	H29.5.26	
15	坪井川28年発生河川災害復旧(3891号)工事	一般土木工事	56,473,200	熊本土木事務所	(株)高喜工業	90.00%	H29.5.31	
16	田代御船線(古閑原地区)28年発生道路災害復旧工事	一般土木工事	68,580,000	熊本土木事務所	(有)井本土木建設	99.27%	H29.6.2	
17	田代御船線(上野地区)28年発生道路災害復旧(その3)工事	一般土木工事	63,720,000	熊本土木事務所	池田工建(株)	99.00%	H29.6.2	
18	益城矢部線(三間伏地区)28年発生道路災害復旧工事	一般土木工事	40,662,000	熊本土木事務所	宮本建設(株)	99.66%	H29.6.9	
19	浜戸川河川等単渠災害復旧(掘削・101号)工事	一般土木工事	27,324,000	熊本土木事務所	(株)創輝建設	97.81%	H29.6.9	
20	益城矢部線(田代地区)28年発生道路災害復旧(その11)工事	一般土木工事	26,231,618	熊本土木事務所	(有)山田土木	99.70%	H29.6.16	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
21	益城矢部線(田代地区)28年発生道路災害復旧(その10)工事	一般土木工事	26,256,382	熊本土木事務所	(有)山田土木	99.70%	H29.6.16	
22	小池竜田線(東無田橋)28年発生橋梁災害復旧(仮橋設置)工事	一般土木工事	50,598,000	熊本土木事務所	(株)高村建設	99.75%	H29.6.16	
23	田代御船線(古閑迫地区)28年発生道路災害復旧工事	一般土木工事	32,670,000	熊本土木事務所	明和建設(株)	99.66%	H29.6.19	
24	田代御船線(上野地区)28年発生道路災害復旧(その3)工事	一般土木工事	35,208,000	熊本土木事務所	(株)吉本組	98.94%	H29.6.19	
25	一級河川御船川28年発生河川災害復旧(その6)工事	一般土木工事	33,318,000	熊本土木事務所	明和建設(株)	99.64%	H29.6.19	
26	益城矢部線28年発生道路災害復旧(その10)工事	一般土木工事	19,656,000	熊本土木事務所	宮本建設(株)	99.30%	H29.6.19	
27	浜戸川28年発生河川災害復旧(3358号)工事	一般土木工事	11,262,240	熊本土木事務所	(有)徳和建設	90.43%	H29.6.16	
28	一級河川坂谷川28年発生河川災害復旧(その1)工事	一般土木工事	17,172,000	熊本土木事務所	(株)清甲	98.95%	H29.6.23	
29	国道445号(下鶴)28年発生道路災害復旧(その3)工事	法面処理工事	52,650,000	熊本土木事務所	(株)成和工業	90.17%	H29.6.16	
30	小池竜田線28年発生道路災害復旧(その1)工事	橋梁補修工事	4,698,000	熊本土木事務所	熊本道路ライン(株)	99.32%	H29.6.27	
31	国道266号28年発生道路災害復旧(その1)工事	橋梁補修工事	4,074,300	熊本土木事務所	(株)永伸	86.88%	H29.6.27	
32	国道443号28年発生道路災害復旧(その17)工事	橋梁補修工事	9,830,160	熊本土木事務所	山王(株)	87.36%	H29.6.30	
33	益城菊陽線28年発生道路災害復旧(その16)工事	橋梁補修工事	4,892,979	熊本土木事務所	(株)センコー企畫	87.11%	H29.6.30	
34	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その10)工事	舗装工事	31,968,000	熊本土木事務所	諫山工業(株)	97.94%	H29.6.16	
35	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その2)工事	舗装工事	48,006,000	熊本土木事務所	吉坂建設(株)	97.96%	H29.6.16	
36	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その21)工事	舗装工事	17,668,800	熊本土木事務所	九州工建(株)	97.99%	H29.6.16	
37	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その22)工事	舗装工事	41,040,000	熊本土木事務所	日章工業(株)	97.78%	H29.6.16	
38	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その20)工事	舗装工事	43,470,000	熊本土木事務所	九機工業(株)	97.96%	H29.6.16	
39	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その24)工事	舗装工事	38,664,000	熊本土木事務所	肥後技研(株)	98.03%	H29.6.16	
40	六嘉秋津新町線28年発生道路災害復旧(その5)工事	舗装工事	34,117,200	熊本土木事務所	日栄道路(株)	97.97%	H29.6.16	
41	益城菊陽線28年発生道路災害復旧(その12)工事	舗装工事	6,696,000	熊本土木事務所	(有)大志建設	98.76%	H29.6.16	
42	益城菊陽線28年発生道路災害復旧(その14)工事	舗装工事	36,720,000	熊本土木事務所	杉工業(株)	98.55%	H29.6.16	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
43	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その8)工事	舗装工事	41,299,200	熊本土木事務所	(株)高木建設	97.98%	H29.6.16	
44	益城菊陽線28年発生道路災害復旧(その13)工事	舗装工事	8,348,400	熊本土木事務所	池田工建(株)	99.37%	H29.6.16	
45	横野矢部線(滝尾地区)28年発生道路災害復旧(その1)工事	舗装工事	7,209,713	熊本土木事務所	明和建设(株)	98.99%	H29.6.16	
46	益城菊陽線28年発生道路災害復旧(その17)工事	舗装工事	16,642,800	熊本土木事務所	大栄企業(株)	97.94%	H29.6.23	
47	国道443号28年発生道路災害復旧(その18)工事	舗装工事	50,760,000	熊本土木事務所	大栄企業(株)	97.94%	H29.6.23	
48	益城矢部線28年発生道路災害復旧(その6)工事	舗装工事	22,842,000	熊本土木事務所	坂田道路(株)	97.89%	H29.6.23	
49	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その23)工事	舗装工事	50,511,600	熊本土木事務所	(有)むつみ建設工業	98.00%	H29.6.23	
50	熊本高森線28年発生道路災害復旧(その6)工事	舗装工事	56,484,000	熊本土木事務所	矢部開発(株)	98.00%	H29.6.23	
51	益城矢部線28年発生道路災害復旧(その8)工事	舗装工事	22,626,000	熊本土木事務所	矢部開発(株)	98.01%	H29.6.23	
52	百貴港単県港湾維持浚渫(要江地区)工事	しゅんせつ工事	20,376,360	熊本土木事務所	(有)杉野建設	89.25%	H29.6.23	
53	百貴港単県港湾維持浚渫(島地区)工事	しゅんせつ工事	20,109,600	熊本土木事務所	丸成産業(株)	89.30%	H29.6.23	
54	百貴港単県港湾維持浚渫(小島地区)工事	しゅんせつ工事	20,431,440	熊本土木事務所	(株)新西土木	89.14%	H29.6.23	
55	小川嘉島線防災安全交付金(交通安全)工事	一般土木工事	22,518,000	宇城地域振興局	(株)奥村建設	97.46%	H29.4.19	
56	仏天川28年発生砂防災災害復旧工事	一般土木工事	4,550,472	宇城地域振興局	(株)石松工業	98.17%	H29.5.17	
57	古氷川28年発生砂防災災害復旧(その2)工事	一般土木工事	10,701,936	宇城地域振興局	(株)石松工業	98.17%	H29.5.17	
58	波多川28年発生河川災害復旧(その4)工事	一般土木工事	13,575,600	宇城地域振興局	(有)義王産業	97.87%	H29.5.17	
59	大見川28年発生河川災害復旧(その4)工事	一般土木工事	19,764,000	宇城地域振興局	(株)高橋建設	98.67%	H29.5.31	
60	大見川28年発生河川災害復旧(その5)工事	一般土木工事	46,764,000	宇城地域振興局	(株)高橋建設	98.78%	H29.5.31	
61	西原川(7839)28年発生砂防災災害復旧工事	一般土木工事	27,000,000	宇城地域振興局	山口工業(株)	97.51%	H29.6.28	
62	八代鏡宇土線単県道路災害関連事業費(舗装補修)工事	舗装工事	29,052,000	宇城地域振興局	(株)高橋建設	97.70%	H29.4.19	
63	国道266号外防災安全交付金(交通安全)工事	交通安全施設工事	6,958,332	上益城地域振興局	山王(株)	87.46%	H29.4.28	
64	熊本高森線単県道路災害関連事業費(その2)工事	舗装工事	29,341,440	上益城地域振興局	(有)むつみ建設工業	97.99%	H29.4.21	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
65	熊本高森線単県道路災害関連事業費(その1)工事	舗装工事	19,440,000	上益城地域振興局	坂田道路(株)	97.70%	H29.4.21	
66	大林災害関連緊急傾斜地崩壊対策工事	一般土木工事	48,924,000	菊池地域振興局	益田産業(株)	98.81%	H29.6.8	
67	外牧川災害関連緊急砂防(工食用道路)工事	一般土木工事	37,476,000	菊池地域振興局	村上建設(株)	98.91%	H29.6.15	
68	白川河川等単県災害復旧(震災関連掘削その10)工事	一般土木工事	26,568,000	菊池地域振興局	(株)東築建設	98.48%	H29.6.29	
69	境川総合流域防災(河川改修・交付金)(道路付替舗装)工事	舗装工事	6,156,000	玉名地域振興局	(株)マルコ建設	95.30%	H29.5.10	
70	筑後川28年発生河川災害復旧(第3944号)工事	一般土木工事	5,475,600	阿蘇地域振興局	(有)梶原建設	98.41%	H29.4.13	
71	筑後川28年発生河川災害復旧(第6443号)工事	一般土木工事	4,719,600	阿蘇地域振興局	(有)時松産業	97.92%	H29.4.13	
72	筑後川28年発生河川災害復旧(第3939号)工事	一般土木工事	5,400,000	阿蘇地域振興局	北里道路(株)	98.62%	H29.4.13	
73	筑後川28年発生河川災害復旧(第6441号)工事	一般土木工事	8,035,200	阿蘇地域振興局	(有)おぐに建設	98.43%	H29.4.13	
74	垂玉川28年発生砂防災害復旧(第5997号)工事	一般土木工事	28,058,400	阿蘇地域振興局	(株)下村組	98.95%	H29.4.13	
75	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(道路改築その4)工事	一般土木工事	29,700,000	阿蘇地域振興局	(株)山内建設	99.62%	H29.4.20	
76	阿蘇吉田線28年発生道路災害復旧(第5086号)工事	一般土木工事	14,364,168	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	99.37%	H29.4.20	
77	阿蘇吉田線28年発生道路災害復旧(第6468号)工事	一般土木工事	48,167,832	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	99.37%	H29.4.20	
78	内牧坂梨線活力創出基盤交付金(道路改築その3)工事	一般土木工事	29,786,400	阿蘇地域振興局	(株)春山商会	99.60%	H29.4.20	
79	志賀瀬川28年発生河川災害復旧(第6433号)工事	一般土木工事	4,579,200	阿蘇地域振興局	(株)日和技建	98.97%	H29.5.18	
80	阿蘇管内単県河川災害関連(応急仮工事)その4工事	一般土木工事	4,270,320	阿蘇地域振興局	(有)栄産業	97.99%	H29.5.18	
81	阿蘇管内単県河川災害関連(応急仮工事)その2工事	一般土木工事	2,822,040	阿蘇地域振興局	(株)日和技建	99.81%	H29.5.18	
82	宇土川28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	27,305,990	阿蘇地域振興局	(有)森本建設	99.54%	H29.6.1	
83	濁川 28年災害関連緊急砂防(工食用道路)工事	一般土木工事	65,329,200	阿蘇地域振興局	(株)下村組	98.84%	H29.6.1	
84	東下田川1 28年災害関連緊急砂防(工食用道路)工事	一般土木工事	30,913,092	阿蘇地域振興局	(株)丸立工業所	99.16%	H29.6.1	
85	東下田川2 28年災害関連緊急砂防(工食用道路)工事	一般土木工事	58,860,000	阿蘇地域振興局	(株)ケイディ工業	98.48%	H29.6.1	
86	西小園川3 28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	64,584,000	阿蘇地域振興局	(有)山内工業	99.62%	H29.6.1	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
87	三王谷川2 28年災害関連緊急砂防(管理用道路)工事	一般土木工事	52,488,000	阿蘇地域振興局	(株)大坪建設工業	98.90%	H29.6.1	
88	盤名木川28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	67,500,000	阿蘇地域振興局	クマレキ工業(株)	98.96%	H29.6.1	
89	水口川28年災害関連緊急砂防(管理用道路)工事	一般土木工事	47,682,187	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	98.73%	H29.6.1	
90	立野川1 28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	18,773,833	阿蘇地域振興局	(有)岩根工業	99.10%	H29.6.1	
91	玉来川28年発生河川災害復旧(第4745号)工事	一般土木工事	7,251,872	阿蘇地域振興局	(株)岩本技建	99.45%	H29.6.1	
92	芝原川 28年災害関連緊急砂防(管理用道路)工事	一般土木工事	14,741,813	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	98.73%	H29.6.1	
93	上の小屋川2 28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	36,738,010	阿蘇地域振興局	(有)森本建設	99.54%	H29.6.1	
94	車帰川1 28年災害関連緊急砂防(伐採)工事	一般土木工事	5,558,446	阿蘇地域振興局	江藤建設(有)	99.76%	H29.6.1	
95	玉来川28年発生河川災害復旧(第5980号)工事	一般土木工事	7,522,528	阿蘇地域振興局	(株)岩本技建	99.45%	H29.6.1	
96	新所川1 28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	62,532,000	阿蘇地域振興局	(株)荒牧組	98.92%	H29.6.1	
97	新所川4 28年災害関連緊急砂防(掘削)工事	一般土木工事	38,682,167	阿蘇地域振興局	(有)岩根工業	99.10%	H29.6.1	
98	夜峰山6 28年災害関連緊急砂防(管理用道路)工事	一般土木工事	27,406,908	阿蘇地域振興局	(株)丸立工業所	99.16%	H29.6.1	
99	車帰川2 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	59,565,554	阿蘇地域振興局	江藤建設(有)	99.76%	H29.6.1	
100	黒川28年発生河川災害復旧(第6444号)工事	一般土木工事	27,384,361	阿蘇地域振興局	(株)亀井建設	99.65%	H29.6.8	
101	黒川28年発生河川災害復旧(第5968号)工事	一般土木工事	14,249,639	阿蘇地域振興局	(株)亀井建設	99.65%	H29.6.8	
102	熊本高森線広域連携交付金(道路改築)工事	一般土木工事	28,188,000	阿蘇地域振興局	(株)高梢	99.06%	H29.6.15	
103	黒川28年発生河川災害復旧(熊本地震・第3934号)工事	一般土木工事	68,958,000	阿蘇地域振興局	(株)島村組	99.90%	H29.6.15	
104	産山川28年発生河川災害復旧(第5485号)(過年)工事	一般土木工事	9,414,454	阿蘇地域振興局	(資)井建設	99.54%	H29.6.15	
105	一里山川28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	53,378,907	阿蘇地域振興局	(有)田中建設	99.66%	H29.6.22	
106	石ノ前川 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	30,576,864	阿蘇地域振興局	(株)春山商会	99.84%	H29.6.22	
107	的石川1 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	24,211,536	阿蘇地域振興局	(株)春山商会	99.84%	H29.6.22	
108	西湯浦川1 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	54,057,283	阿蘇地域振興局	(株)山内建設	99.68%	H29.6.22	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
109	黒川河川激甚災害対策特別緊急(宮原川左岸盛土1)工事	一般土木工事	64,908,000	阿蘇地域振興局	(有)井産業	99.64%	H29.6.22	
110	花原川1 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	15,656,717	阿蘇地域振興局	(株)山内建設	99.68%	H29.6.22	
111	黒川28年発生河川災害復旧(第5969号)工事	一般土木工事	10,739,347	阿蘇地域振興局	江藤建設(有)	99.71%	H29.6.22	
112	黒川28年発生河川災害復旧(熊本地震・第2061号)工事	一般土木工事	54,816,653	阿蘇地域振興局	江藤建設(有)	99.71%	H29.6.22	
113	四ツ江川 28年災害関連緊急砂防(工事用道路)工事	一般土木工事	11,205,093	阿蘇地域振興局	(有)田中建設	99.66%	H29.6.22	
114	筑後川28年発生河川災害復旧(第3943号)工事	一般土木工事	6,426,000	阿蘇地域振興局	(有)さとう工業	98.71%	H29.6.22	
115	筑後川28年発生河川災害復旧(第3941号)工事	一般土木工事	9,320,400	阿蘇地域振興局	(有)利光建設	98.76%	H29.6.29	
116	筑後川28年発生河川災害復旧(第3940号)工事	一般土木工事	4,161,240	阿蘇地域振興局	(有)東熊建設	99.59%	H29.6.29	
117	阿蘇吉田線28年発生道路災害復旧(第5086号)法面工事	法面処理工事	22,928,400	阿蘇地域振興局	積水ヒノマル(株)	88.26%	H29.4.20	
118	阿蘇吉田線28年発生道路災害復旧(第6468号)法面工事	法面処理工事	37,368,000	阿蘇地域振興局	(株)ツチャ工業	96.96%	H29.4.20	
119	別府一の宮線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,124,000	阿蘇地域振興局	(株)熊阿建設工業	97.22%	H29.5.25	
120	天瀬阿蘇線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,448,000	阿蘇地域振興局	(株)森工業	98.14%	H29.5.25	
121	竹田五ヶ瀬線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,448,000	阿蘇地域振興局	(株)草村道路建設工業	99.15%	H29.5.25	
122	熊本高森線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,448,000	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	98.47%	H29.5.25	
123	河陰阿蘇線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,394,000	阿蘇地域振興局	(株)大坪建設工業	98.64%	H29.5.25	
124	南小国波野線他単県道路舗装修繕工事	舗装工事	11,642,400	阿蘇地域振興局	北里道路(株)	98.92%	H29.5.25	
125	池の窪小河原線28年発生道路災害復旧(舗装)工事 他合併	舗装工事	18,360,000	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	98.31%	H29.6.1	
126	黒川河川激甚災害対策特別緊急(輪中堤2・3舗装1)工事	舗装工事	18,684,000	阿蘇地域振興局	(株)森工業	97.94%	H29.6.8	
127	黒川流域治水対策河川(社会資本)(内牧舗装4)工事	舗装工事	6,771,600	阿蘇地域振興局	(株)島村組	98.94%	H29.6.8	
128	河陰阿蘇線単県道路改良(舗装)工事	舗装工事	25,056,000	阿蘇地域振興局	(株)大坪建設工業	98.61%	H29.6.15	
129	八代管内発生土受入地擁壁補修工事	一般土木工事	15,120,000	八代地域振興局	(有)村川建設	98.05%	H29.5.16	
130	八間川単県自然債河川改良(漏水対策)工事	一般土木工事	23,976,000	八代地域振興局	(株)上村工業	98.91%	H29.6.23	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
131	河俣川単県砂防施設災害復旧工事	一般土木工事	23,760,000	八代地域振興局	(有)村川建設	98.08%	H29.6.23	
132	八代鏡線単県道路施設修繕(防草対策)工事	一般土木工事	8,694,000	八代地域振興局	澤村工業	98.12%	H29.6.29	
133	板持防災・安全交付金(急傾斜地4-1工区)法面工事	法面処理工事	10,908,000	八代地域振興局	(株)藤永組	98.62%	H29.6.8	
134	一ツ氏単県地すべり対策事業工事	法面処理工事	7,992,000	八代地域振興局	岩奥産業(株)	98.40%	H29.6.23	
135	八代港物流拠点機能向上(埠頭内道路舗装その2)工事	舗装工事	19,526,400	八代地域振興局	(株)小笹建設	97.96%	H29.6.2	
136	八代港物流拠点機能向上(埠頭内道路舗装その1)工事	舗装工事	27,756,000	八代地域振興局	(株)中山建設	98.07%	H29.6.2	
137	八代港物流拠点機能向上(コンテナヤード内舗装)工事	舗装工事	22,788,000	八代地域振興局	(株)福岡建設	97.58%	H29.6.2	
138	八代不知火線(1066)28年発生道路災害復旧工事	舗装工事	18,954,000	八代地域振興局	(株)高野組	98.17%	H29.6.8	
139	八代不知火線(1064)28年発生道路災害復旧工事	舗装工事	22,086,000	八代地域振興局	(株)高野組	97.91%	H29.6.8	
140	八代不知火線(1062)28年発生道路災害復旧工事他合併	舗装工事	20,196,000	八代地域振興局	(株)高野組	98.17%	H29.6.8	
141	人吉水俣線単県道路改良工事	一般土木工事	19,710,000	芦北地域振興局	(株)岩井建設	98.96%	H29.6.2	
142	湯出大口線防災・安全交付金(改築)道路改良工事	一般土木工事	19,602,000	芦北地域振興局	(株)坂口組	99.09%	H29.6.27	
143	芦北坂本線(宮浦)防災・安全交付金(改築)道路改良工事	一般土木工事	23,619,600	芦北地域振興局	(株)矢野組	98.88%	H29.6.27	
144	水俣出水線(5096)28年発生道路災害復旧工事	法面処理工事	14,472,000	芦北地域振興局	(有)吉田産業	97.60%	H29.6.30	
145	人吉水上線防災安全交付金(交通安全)その1工事	一般土木工事	16,794,000	球磨地域振興局	(株)岩井工務店	98.26%	H29.6.9	
146	人吉水上線防災安全交付金(交通安全)その2工事	一般土木工事	7,938,000	球磨地域振興局	(有)田中土建	97.33%	H29.6.9	
147	幸野染田線単県道路改良(舗装新設)工事	舗装工事	3,564,000	球磨地域振興局	(株)宮田建設	97.23%	H29.5.1	
148	相良人吉線(初神工区)単県道路改良(舗装新設)工事	舗装工事	3,240,000	球磨地域振興局	(株)白砂組	97.40%	H29.5.25	
149	国道219号(山口工区)防災・安全交付金(舗装新設1)工事	舗装工事	18,036,000	球磨地域振興局	(株)武田建設	98.46%	H29.6.2	
150	国道219号(山口工区)防災・安全交付金(舗装新設2)工事	舗装工事	15,984,000	球磨地域振興局	双栄建設(株)	98.55%	H29.6.2	
151	国道219号(多武除2工区)防災・安全交付金(舗装新設)工事	舗装工事	27,810,000	球磨地域振興局	丸昭建設(株)	98.56%	H29.6.2	
152	内野川単県自然債河川改良工事	一般土木工事	27,540,000	天草地域振興局	(株)宮崎建設	97.22%	H29.6.5	

(所属部等:土木部)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
153	大桜海岸単県建設海岸保全(その2)工事	一般土木工事	8,780,400	天草地域振興局	(有)渡辺建設	97.81%	H29.6.5	
154	国道324号防災安全交付金(交通安全)歩道設置工事	一般土木工事	14,796,000	天草地域振興局	(株)宮崎建設	97.75%	H29.6.28	
155	国道266号地域連携推進改築(舗装新設その5)工事	舗装工事	26,892,000	天草地域振興局	(資)福富組	97.65%	H29.6.14	
156	国道266号地域連携推進改築(舗装新設その1)工事	舗装工事	29,160,000	天草地域振興局	(資)福富組	97.59%	H29.6.14	
157	国道266号地域連携推進改築(舗装新設その2)工事	舗装工事	27,432,000	天草地域振興局	(株)吉田組	97.70%	H29.6.14	
158	国道266号地域連携推進改築(舗装新設その3)工事	舗装工事	29,160,000	天草地域振興局	(株)吉田組	97.64%	H29.6.14	
159	国道266号地域連携推進改築(舗装新設その4)工事	舗装工事	27,756,000	天草地域振興局	(資)福富組	97.62%	H29.6.14	
160	本渡牛深線広域連携交付金(道路改築)舗装工事	舗装工事	17,820,000	天草地域振興局	(株)アマケンテック	97.39%	H29.6.28	
161	高浜港単県港湾維持浚渫工事	しゅんせつ工事	8,586,000	天草地域振興局	(有)藤本海事	88.51%	H29.5.11	
162	天草空港修繕(VOR/DME配管)工事	一般土木工事	6,285,600	天草空港建設事務所	苓陽工業(株)	93.03%	H29.4.26	

様式2(その3)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:教育庁)

(指名競争入札)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	上天草高校第二グラウンド整備その他工事	一般土木工事	18,576,000	教育庁施設課	(株)千原建設	97.76%	H29.6.19	
2	鹿本高校正門・外部フェンスその他改修工事	建築工事	15,638,400	教育庁施設課	(有)真公建設	98.00%	H29.5.16	
3	天草高校第二・第三グラウンド部室新築工事	建築工事	20,952,000	教育庁施設課	(株)フタバ工務店	98.04%	H29.6.19	
4	玉名高校グラウンド防球ネット設置工事	その他工事	4,503,384	教育庁施設課	SKテック(株)	88.68%	H29.5.16	
5	上天草高校第二グラウンド防球ネット設置工事	その他工事	20,733,840	教育庁施設課	(株)トータルプラン福元	96.90%	H29.6.19	

様式2(その4)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:農林水産部)

(随意契約)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	熊本海岸地区土地改良施設等維持管理事業(海岸)第1号工事	しゅんせつ工事	2,613,600	熊本農政事務所	(有)戸田建設	99.83%	H29.6.19	
2	阿蘇管内過年林地荒廃防止施設災害復旧事業第2号工事	一般土木工事	4,266,000	阿蘇地域振興局	(有)小松産業	99.80%	H29.6.21	

様式2(その4)

入札契約方式別発注工事一覧表

(所属部等:土木部)

(随意契約)

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	工事名	工事種別	契約金額 (単位:円)	備 考				
				担当課	落札者	落札率	入札日	総合評価
1	御船高校28年地震災害復旧(管理棟他)工事	建築工事	54,756,000	営繕課	(有)竹本総合建設	99.61%	H29.6.20	
2	熊本駅周辺連続立体交差(田崎仮設道路撤去他)その3工事	一般土木工事	6,112,800	熊本駅周辺整備事務所	山王(株)	99.84%	H29.6.14	
3	稲生野甲佐線27年発生道路災害復旧(過年)工事	一般土木工事	4,968,000	上益城地域振興局	(有)緑川工業	99.63%	H29.6.1	
4	阿蘇管内単県河川災害関連(応急仮工事)その5工事	一般土木工事	9,828,000	阿蘇地域振興局	翔栄建設(株)	99.42%	H29.6.13	

指名停止等の運用状況一覧表

期間 平成29年4月1日～平成29年6月30日

番号	業者名	所在地	指名停止等の期間	措置要件	指名停止等の理由
1	有限会社沢産業	菊池郡菊陽町沖野2-8-12	H29.4.14～H29.6.13 (2か月)	別表第1第4号 (契約違反等)	有限会社沢産業は、平成29年3月24日に県北広域本部阿蘇地域振興局が入札を行った「阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業(農地等)第10号工事」において落札者として決定されたが、「入札金額の入力間違い」を理由に、同日「工事契約辞退届」を提出し、正当な理由なく契約を締結しなかった。 県工事等の履行に当たり、正当な理由がなく契約を締結しなかったことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第4号(契約違反等)に該当するため。
2	株式会社プランニグ	熊本市中央区新大江1-19-23	H29.4.19～H29.6.18 (2か月)	別表第1第4号 (契約違反等)	株式会社プランニグは、平成29年3月15日に土木部営繕課が入札を行った「阿蘇家畜保健衛生所設備設計委託」において落札者として決定されたが、「一級建築士が退職し現在不在であること」を理由に、同月21日「辞退届」を提出し、正当な理由なく契約を締結しなかった。 県工事等の履行に当たり、正当な理由がなく契約を締結しなかったことが「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第4号(契約違反等)に該当するため。
3	有限会社勝栄工業	上天草市松島町合津3433-195	H29.4.24～H29.6.23 (2か月)	別表第1第4号 (契約違反等)	有限会社勝栄工業は、天草広域本部工務第二課が発注した「合津港外単県漁港維持管理業務委託」において、仕様書の内容を十分に理解しないまま入札に参加し、落札。契約締結後に当該業務を行うことができないとして「工事続行不能届」を提出し、正当な理由がなく契約解除に至った。 県工事等の履行に当たり、正当な理由がなく契約を締結しなかったことが、「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第4号(契約違反等)に該当するため。
4	有限会社鬼塚ロード工業	熊本市東区桜木3-14-29	H29.4.26～H29.5.25 (1か月)	別表第1第5号 (安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)	平成29年1月31日、(有)鬼塚ロード工業は、県北広域本部鹿本地域振興局が発注した「国道325号防災安全交付金(交通安全)安全施設その1工事他合併工事」の施工に当たり、アスファルト舗装路面加熱装置で加熱し、テンプレートをプレートで押し付け模様を付ける工事を施工中、安全管理の措置が不適切であったため、路面加熱のプロパンガスバーナーの火が施工箇所に隣接する店舗兼住居に引火し建物の一部を延焼させ、公衆に損害を与えた。 このことが、「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第5号(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)に該当するため。
5	①前川建設株式会社 ②株式会社サンキョウ ③木原建設株式会社	①天草郡苓北町都呂々916 ②上天草市大矢野町中480 ③天草市南町4-37	H29.4.26～H29.5.9 (2週間)	別表第1第7号 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)	平成29年3月7日、前川建設(株)、(株)サンキョウ及び木原建設(株)は、天草広域本部が発注した「国道266号地域連携推進改築(登立取付道その4)工事他合併工事」の施工に当たり、クレーン機能付きバックホウにより資材の玉掛け作業を行っている際、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者1人に入院加療を要する負傷を生じさせた。 このことが、「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当するため。
6	有限会社村上建設	熊本市西区河内町野出947	H29.5.19～H29.6.1 (2週間)	別表第1第7号 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)	平成29年1月13日、(有)村上建設は、漁港漁場整備課が発注した「塩屋漁港単県漁港漁場施設維持補修委託」の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者1人に約3か月の入院加療を要する負傷を生じさせた。 このことが、「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第7号(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)に該当するため。
7	(日本ピーエス日本ピーエス・松下組建設工事共同企業体) ①株式会社日本ピーエス ②株式会社松下組	①福井県敦賀市若泉町3 ②葦北郡芦町湯浦245-1	H29.6.19～H29.7.18 (1か月)	別表第1第2号 (過失による粗雑工事)	日本ピーエス・松下組建設工事共同企業体(構成員:株式会社日本ピーエス及び株式会社松下組)は、芦北地域振興局が発注した「水俣田浦線(福浜)広域連携交付金(道路改築)福浜橋上部工工事」のプレストレスコンクリート橋上部工工事(PC2径間連続ポステンション方式中空床版橋)の緊張工において、取り違えた管理値で施工を行ったことにより、導入すべき緊張力が不足することとなり、発注者が求める仕様・性能を満たしていないことが確認された。 このことが、「熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」別表第1第2号(過失による粗雑工事)に該当するため。

熊本県入札監視委員会（平成29年度第2回）における審議対象工事の抽出について

1 対象期間

平成29年4月から平成29年6月までに発注した工事

2 抽出する本数

5本（7月27日 秋野委員抽出）

3 抽出方法

（1）抽出工事の選定基準

以下の条件に合致する工事を抽出

①落札率が比較的低かった工事

⇒ 1、2 該当

②落札率が比較的高かった工事

⇒ 3、4、5 該当

4 抽出結果

入札及び契約方式	件数 (A)	総契約件数 に占める割合 (%)	抽出 本数	部 局 別					
				農林水産部		土木部		その他の部局	
				件数 (B)	抽出 本数	件数 (D)	抽出 本数	件数 (E)	抽出 本数
総契約件数（①～④）	274	100.0	5	54	1	204	3	16	1
① 一般競争入札	0	0.0							0
② 条件付一般競争入札	72	26.3	3	23	1	38	1	11	1
③ 指名競争入札	196	71.5	2	29	0	162	2	5	0
一般土木工事	116	42.3	0	22	0	93	0	1	0
その他	80	29.2	2	7	0	69	2	4	0
④ 随意契約	6	2.2	0	2	0	4	0	0	0

平成29年度 第2回入札監視委員会 審議対象工事

番号	入札方式	工事名	工事種別	契約金額 (単位：円)	発注所属	落札率	資料	図面写真
1	指名競争入札	国道443号28年発生道路 災害復旧(その17)工事	橋梁補修工事	9,830,160	県央広域本部 土木部	87.36%	P1～4	P1
2	指名競争入札	高浜港単県港湾維持浚渫工 事	しゅんせつ工事	8,586,000	天草広域本部 土木部	88.51%	P5～8	P2
3	条件付 一般競争入札	警察官待機宿舎(月出)そ の他災害復旧工事	建築一式	225,720,000	警察本部 会計課	99.30%	P9～12	P3～4
4	条件付 一般競争入札	迫川28年発生砂防災害復 旧(その1)工事	一般土木工事	126,873,000	県央広域本部 土木部	100.00%	P13～17	P5
5	条件付 一般競争入札	有明海東地区水産環境整備 事業第7号工事	一般土木工事	71,820,000	玉名地域振興 局 農林水産部	99.37%	P19～22	P6～7

別記様式5の3(指名競争入札)

抽出事案説明書

部局名	県央広域本部土木部
-----	-----------

入札方式	指名競争入札
工事名	国道443号28年発生道路災害復旧(その17)工事
工事概要	道路災害復旧 復旧延長 53.0m コンクリート工 0.2m ³ モルタル注入工 0.4m ³ ひび割れ補修工 32.0m 断面修復工 0.1m ³
指名業者数	10者
指名業者を選定した考え方	<p>熊本県工事請負建設業者選定要領による。</p> <p>①工事の種類 工事の概要に基づき、とび・土工・コンクリート工事とした。</p> <p>②工事別発注標準 なし</p> <p>業者の選定は、「とび・土工・コンクリート工事」の有資格者の中から橋梁補修工の専門性を考慮し、橋梁補修工の施工実績等を持つ、上益城地域振興局管内に隣接する熊本市内(28者)、八代地域振興局管内(1者)の業者計29者の中から選定選定している。 この中で、本年度の指名回数等のバランスを考慮して10者を選定した。</p>
入札の経緯及び結果	<p>開札日 平成29年6月30日</p> <p>開札場所 県央広域本部土木部総務課</p> <p>入札参加者 10者(辞退 0者、棄権 0者、失格 2者、無効 0者)</p> <p>開札結果</p> <p>予定価格 11,252,520円(税込) 10,419,000円(税抜)</p> <p>最低制限価格 9,068,738円(税抜)</p> <p>落札価格 9,830,160円(税込) 9,102,000円(税抜)</p> <p>落札者 山王(株)</p> <p>落札率 87.36%</p>

入札指名業者調査書

事業年度 平成 29 年度

工事番号 28 災補道 第 6411-0-101 号

工事名 国道 443 号 28 年発生道路災害復旧 (その 17) 工事

工事場所 上益城郡益城町寺迫地内

請負対象金額 11,252 千円



指名審査会審査済

施行番号 429-121-0479
県中央域本部土木部 (土木)

部長

発注工種	橋梁補修工事		許可業種	代表者名	住	工事内容	所	指名回数	契約回数
	格付等級	商号または名称							
1 県内	積水ヒノマル (株)	嶋田 一真	熊本中央区九品寺 5-7-29	道路災害復旧					
2 県内	山王 (株)	深水 弘一	熊本市東区戸崎西 5-5-57						
3 県内	(株) ミサト技建	緒方 政昭	熊本市東区戸崎西 6-10-5						
4 県内	(株) アイエスティー	高野 郁子	熊本市東区櫻町 7-17						
5 県内	(株) 栄興	橋本 幸則	八代市千丁町太牟田 459-2						
6 県内	誉産業 (株)	米満 泰二	熊本市南区野田 3-9-19						
7 県内	宮田興業 (有)	小齊 康之	熊本市南区近見 7-12-30						
8 県内	(株) アートスペース	村田 洋	熊本市北区下祝川 2-7-1						
9 県内	(株) ダンテック	深田 英治	熊本市東区御領 6-4-33						
10 県内	(株) エイワ	野崎 絹子	熊本市東区櫻町 16-2						

業者選定理由書

工事・委託案件名 国道443号28年発生道路災害復旧(その17)工事

【 県 央 広 域 本 部 土 木 部 】

- 1 工事名 国道443号28年発生道路災害復旧(その17)工事
- 2 工事場所 上益城郡益城町寺迫
- 3 工事種別 とび・土工・コンクリート工事
- 4 発注標準 なし
- 5 予定価格 11,252,520円(税込)
- 6 選定理由

指名基準	評価項目	対象業者数
「とび・土工・コンクリート工事」の有資格者の中から橋梁補修工の専門性を考慮し、橋梁補修工の施工実績等を持つ、上益城地域振興局管内に隣接する熊本市内(28者)、八代地域振興局管内(1者)の業者計29者の中から選定	とび・土工・コンクリート工事の有資格業者で、橋梁補修の実績があるもの	29社
不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない	29社
経営状況	経営条件が不健全でない	29社
当該工事施工についての技術的適正	同種工事や該当地域における施工実績	29社
	施工体制の確保 (有資格技術職員の確保) (手持状況からみた施工能力)	29社
	工事成績の状況	29社
当該工事に対する地理的条件等	本店等の所在地	29社
	当該地域における施工特性の把握	29社
その他	指名回数等のバランス	10社

入札結果等

熊本県

施行番号	1742-4291210479
電子入札案件番号	0100420010020170123
工事・業務名	国道443号28年発生道路災害復旧(その17)工事
場所	上益城郡益城町寺迫地内
予定価格	10,419,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
最低制限価格	9,068,738円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
開札(予定)日	2017/06/30 09:00:00
状態	契約完了

入札結果(赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	摘要
	金額	
山王(株)	9,102,000	[落札]
(株)ダンテック	9,117,680	
(株)ミサト技建	9,124,700	
積水ヒノマル(株)	9,150,000	
(株)アートスペース	9,980,000	
(株)栄興	10,200,000	
宮田興業(有)	10,350,000	
(株)アイエスティー	10,419,000	
(株)エイワ	9,021,220	失格
誉産業(株)	9,067,000	失格

備考

落札決定にあたっては、上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

非指名名簿

業者名	理由
-----	----

非指名業者はありません。

別記様式5の3(指名競争入札)

抽出事案説明書

部局名	天草広域本部土木部
-----	-----------

入札方式	指名競争入札
工事名	高浜港単県港湾維持浚渫工事
工事概要	<p>工事場所 天草市天草町高浜南地内</p> <p>工 期 平成29年5月18日から平成29年8月28日まで</p> <p>工事内容 浚渫工</p> <p style="padding-left: 40px;">浚渫工 1, 292m³</p> <p style="padding-left: 40px;">消波ブロック据付 23個</p>
指名業者数	10者
指名業者を選定した考え方	<p>熊本県工事請負建設業者選定要領による。</p> <p>①工事の種類 しゅんせつ工事</p> <p>業者の選定は、天草広域本部管内のしゅんせつ工事の有資格業者25者の中から、<u>施工実績、その他(施工箇所からの距離)</u>を勘案し、天草市内の10者を選定した。</p>
入札の経緯及び結果	<p>開札日 平成29年5月11日</p> <p>開札場所 天草広域本部</p> <p>入札参加者 10者(辞退 0者、棄権 0者、失格 1者、無効 0者)</p> <p>開札結果</p> <p>予定価格 9, 700, 560円(税込) 8, 982, 000円(税抜)</p> <p>最低制限価格 7, 933, 136円(税抜)</p> <p>落札価格 8, 586, 000円(税込) 7, 950, 000円(税抜)</p> <p>落札者 (有)藤本海事</p> <p>落札率 88. 5%</p>

入札指名業者調査書

事業年度 平成 28 年度 /

工事番号 号 单港浚渫 第 1160-0-101 号 /

工事名 高浜港单県港湾維持浚渫工事 /

工事場所 天草市高浜南地内 /

請負対象金額 9,700 千円 /

総務部長
 申永

指名審査会審査済
 施行番号 429-131-0001
天草広域本部 (2部合計)

発注工種	しゅんせつ工事		許可業種	しゅんせつ工事		工事内容	住所		契約回数
	商号	代表者名		住所	住所				
1 県内	共栄建設(株)	池崎 敏郎		池崎 敏郎	天草市港町8-1	浚渫工			
2 県内	(株) 礎	舛本 省三		舛本 省三	天草市南町5-22				
3 県内	(株) 吉田組	吉田 典子		吉田 典子	天草市有明町大島子2372				
4 県内	(株) 中村建設	池崎 一彦		池崎 一彦	天草市五和町御領12200				
5 県内	苓州建設工業(株)	山添 雅彦		山添 雅彦	天草市佐伊津町3413-15				
6 県内	(株) 寿建設	竹部 信二		竹部 信二	天草市御所浦町御所浦2936-14				
7 県内	(有) 浜本建設	濱崎 義雄		濱崎 義雄	天草市御所浦町御所浦4393-4				
8 県内	(有) 藤本海事	藤本 一人		藤本 一人	天草市天草町高浜北819				
9 県内	(有) 岩崎海事	岩崎 次男		岩崎 次男	天草市牛深町3783-3				
10 県内	(株) オオマス	益田 健一		益田 健一	天草市新和町大宮地4862-2				

業者選定理由書

工事・委託案件名 高浜港単県港湾維持浚渫工事

【天草広域本部土木部】

- 1 工事名 高浜港単県港湾維持浚渫工事
- 2 工事場所 天草市天草町高浜南地内
- 3 工事種別 しゅんせつ工事
- 4 発注標準 なし
- 5 予定価格 9,700,560円(税込み)
- 6 選定理由

指名基準	評価項目	対象業者数
天草広域本部管内 有資格者	しゅんせつ工事	25者
不誠実な行為の有無	指名停止期間中でない	25者
経営状況	経営状況が不健全でない	25者
当該工事施工についての技術的 適性	同種工事や当該地域における施工実績	25者
	施工体制の確保 (有資格技術職員の確保) (手持状況からみた施工能力)	25者
	工事成績の状況	25者
当該工事施工に対する地理的条 件等	本店等の所在地	13者
	当該地域における施工特性の把握	13者
その他	当該工事箇所からの距離、指名及び 受注の状況	10者

入札結果等

熊本県

施行番号	1733-4291310001
電子入札案件番号	0100300010020170001
工事・業務名	高浜港単県港湾維持浚渫工事
場所	天草市高浜南地内
予定価格	8,982,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
最低制限価格	7,933,136円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
開札(予定)日	2017/05/11 09:00:00
状態	入札完了

入札結果(赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	摘要
	金額	
(有)藤本海事	7,950,000	[落札]
(株)礎	7,959,000	
苓州建設工業(株)	7,970,000	
共栄建設(株)	7,980,000	
(有)岩崎海事	7,985,000	
(株)寿建設	8,803,000	
(株)吉田組	8,880,000	
(有)浜本建設	8,950,000	
(株)中村建設	8,982,000	
(株)オオマス	7,849,000	失格

備考

落札決定にあたっては、上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

非指名名簿

業者名	理由
-----	----

非指名業者はありません。

別記様式5の2(条件付一般競争入札)

抽出事案説明書

部局名	警察本部
-----	------

入札方式	条件付一般競争入札												
工事名	警察官待機宿舎(月出)その他災害復旧工事												
工事概要	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり												
入札参加資格	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり												
入札参加資格設定の経緯及び理由	熊本県警察本部競争入札参加資格審査会設置要領に基づき、平成29年4月27日に競争入札参加資格審査会の審査を経て、入札参加資格を設定した。												
入札参加届出書提出者数	2者												
入札参加者数	2者	無資格者数	無し										
無資格理由の説明(無資格とされた業者がある場合のみ記入)													
入札の経緯及び結果	<p>開札日 平成29年5月25日</p> <p>開札場所 熊本県警察本部会計課施設管理室</p> <p>入札参加者 2者</p> <p>開札結果</p> <table> <tr> <td>予定価格(税込み)</td> <td>227,366,589円</td> </tr> <tr> <td>低入札価格調査基準価格(税込み)</td> <td>205,487,329円</td> </tr> <tr> <td>落札価格(税込み)</td> <td>225,720,000円</td> </tr> <tr> <td>落札者</td> <td>株式会社 三津野建設</td> </tr> <tr> <td>落札率</td> <td>99.27%</td> </tr> </table>			予定価格(税込み)	227,366,589円	低入札価格調査基準価格(税込み)	205,487,329円	落札価格(税込み)	225,720,000円	落札者	株式会社 三津野建設	落札率	99.27%
予定価格(税込み)	227,366,589円												
低入札価格調査基準価格(税込み)	205,487,329円												
落札価格(税込み)	225,720,000円												
落札者	株式会社 三津野建設												
落札率	99.27%												

一般競争入札競争参加資格調書

1 工事概要

事業担当課：警察本部会計課

工事番号	平成29年度(繰越)			会災第11号		
工事名	警察官待機宿舎(月出) その他災害復旧工事					
工事場所	熊本市東区月出1丁目 他	設計金額	227 百万円			
工事概要	警察官待機宿舎(月出) 災害復旧工事		敷地面積 11,354.74㎡			
	1棟~4棟、7棟	鉄筋コンクリート造	4階建	延床面積	796.59㎡×5棟	
	5棟、6棟	鉄筋コンクリート造	4階建	延床面積	774.11㎡×2棟	
	8棟	鉄筋コンクリート造	4階建	延床面積	1,091.03㎡×1棟	
	建築内部復旧工事	1式				
	建築外部復旧工事	1式				
	設備内部復旧工事	1式				
	設備外部復旧工事	1式				
	その他工事	1式				
	警察本部職員住宅(月出) 災害復旧工事		敷地面積 2,200.87㎡			
9棟	鉄筋コンクリート造	3階建	延床面積	606.18㎡×1棟		
誠和寮	鉄筋コンクリート造	4階建	延床面積	1,244.35㎡×1棟		
建築内部復旧工事	1式					
建築外部復旧工事	1式					
設備内部復旧工事	1式					
設備外部復旧工事	1式					
その他工事	1式					
警察官待機宿舎(ア-ガス託麻) 災害復旧工事		敷地面積 2,643.34㎡				
ア-ガス託麻	鉄筋コンクリート造	5階建	延床面積	1,931.28㎡×1棟		
建築復旧工事	1式					
設備復旧工事	1式					
その他工事	1式					
工種	建築一式		工期	平成30年1月31日 まで		

2 競争入札に参加する者に必要な資格

建設工事の種類	建築一式	
格付等級	A1	
営業所の所在地	熊本県内に主たる営業所を有すること	
施工実績に関する事項	設定しない	
配置予定技術者に関する事項	以下の条件をすべて満たす技術者を本工事に配置できること。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者を本工事の現場に専任で配置しなければならない。	
	施工経験	設定しない
	資格等	建築一式工事に関し建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者(主任技術者となる資格を有する者)又は建築一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者(監理技術者となる資格を有する者)。ただし、下請代金の合計額が6,000万円以上となる場合は、建築一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置する必要がある。
	その他	当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して3か月以上)にある者。

3 その他

設計業務等の受託者	受託者名 大和設計 株式会社 本店所在地 熊本市中央区千葉城町3-15
-----------	--

4 区分

<input checked="" type="radio"/> 通常	総合評価
-------------------------------------	------

5 1者入札の取扱い

<input checked="" type="radio"/> 不可	<input type="radio"/> 可	(可の理由:)
-------------------------------------	-------------------------	----------

入札結果登録

電子入札案件番号 0100921047020170016
 施行番号 1792-2104707907
 工事・業務名 警察官待機宿舎(月出)その他災害復旧工事
 業種種別 建築
 開札執行日時 平成29年05月25日 09時02分

入札結果	落札者決定	
備考	落札された方は、契約書等をお渡しますので、熊本県警察本部2階会計課施設管理室へお越してください。 なお、契約保証が現金の場合は、事前に連絡してください。 連絡先:熊本県警察本部会計課施設管理室施設第一係 TEL096-381-0110内線2266	
執行担当	魚住 勝	14:08:21
立会担当	佐藤 香吏	14:09:11

予定価格 **210,524,620** 円 (税抜き)
 2億1052万4620 円 (税抜き)
 最低制限価格 **190,266,046** 円 (税抜き)
 1億9026万6046 円 (税抜き)

最新更新日時 2017.08.08 14:00

番号	業者名称	第1回入札金額	予定価格以下	制限価格以上	調査実施	落札者	備考
1	(株)三津野建設	209,000,000	○	○		○	
2	(株)豊工務店	210,300,000	○	○			内訳書未確認

別記様式5の2(条件付一般競争入札)

抽出事案説明書

部局名	県央広域本部土木部
-----	-----------

入札方式	条件付一般競争入札		
工事名	迫川28年発生砂防災害復旧(その1)工事		
工事概要	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり		
入札参加資格	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり		
入札参加資格設定の経緯及び理由	熊本県一般競争入札事務手続処理要領に基づき、平成29年5月16日の競争参加資格審査会の審査を経て、入札参加資格を設定した。		
入札参加届出書提出者数	1者		
入札参加者数	1者	無資格者数	0者
無資格理由の説明(無資格とされた業者がある場合のみ記入)			
入札の経緯及び結果	<p>開札日 平成29年6月21日 開札場所 県央広域本部土木部 入札参加者 1者(辞退 0者、棄権 0者、失格 0者、無効 0者) 開札結果 予定価格 126,873,000円(税込) 117,475,000円(税抜) 低入札価格調査基準価格又は最低制限価格 106,452,363円(税抜) 落札価格 126,873,000円(税込) 117,475,000円(税抜) 落札者 土山・光復旧・復興建設工事共同企業体 落札率 100.0%</p>		

一般競争入札競争参加資格調書

1 工事概要

事業担当課：県央広域本部 土木部 災害復興第二課

工事番号	平成29年度 28災補砂過 第2624-0-102号		
工事名	迫川28年発生砂防災害復旧(その1)工事		
工事場所	上益城郡益城町寺迫地内	設計金額	127百万円
工事概要	護岸工 復旧延長 472.8m 掘削 2,463m ³ ブロック積 1,753m ² 底張コンクリート 250m ³ 張芝工 298m ²		
工種	一般土木工事	工期	254日(余裕期間70日含む)

2 競争入札に参加する者に必要な資格

(1) 復旧・復興建設工事共同企業体

建設工事の種類	土木一式工事	
共同企業体の構成員数	2者	
資格要件	代表構成員(構成員1)	構成員2
格付等級又は経営事項審査の総合評定値	A1又はA2	A2
営業所の所在地	熊本県内に主たる営業所を有すること。	熊本県内に主たる営業所を有すること。
施工実績に関する事項	なし	なし
配置予定	以下の条件を全て満たす技術者を本工事の現場に専任で配置できること。 なお、建設業法施行令第27条第2項の規定は適用されない。	
技術者に関する事項	施工経験	なし
	資格等	土木一式工事に関し、建設業法第7条第2号ハ又は建設業法第15条第2号イ(国土交通大臣により同等以上と認定されたものを含む。)に該当する者 ただし、下請代金の合計額が4,000万円以上となる場合は、土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置する必要がある。
	その他	当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して3か月以上)にある者

(2) 単体有資格業者

建設工事の種類	土木一式工事	
格付等級又は経営事項審査の総合評定値	A 1	
営業所の所在地	熊本県内に主たる営業所を有すること。	
施工実績に関する事項	なし	
配置 予定 技術 者に 関す る事 項	以下の条件を全て満たす技術者を本工事の現場に専任で配置できること。	
	施工経験	なし
	資格等	土木一式工事に関し、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者（主任技術者となる資格を有する者）又は土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者（監理技術者となる資格を有する者）。 ただし、下請代金の合計額が4,000万円以上となる場合は、土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置する必要がある。
	その他	当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係（競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して3か月以上）にある者

3 その他

設計業務等の受託者	受託者名：株式会社 シー・バス・プランニング 本店住所：熊本市東区健軍1-7-21
-----------	--

4 区分

通常	総合評価
----	------

5 1者入札の取扱い

不可	可	(可の理由：入札不調による再公告・入札のため)
----	---	-------------------------

入札結果等

熊本県

施行番号	1742-4291210341
電子入札案件番号	0100420010020170068
工事・業務名	迫川28年発生砂防災害復旧(その1)工事
場所	上益城郡益城町寺迫地内
予定価格	117,475,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
最低制限価格	106,452,363円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
開札(予定)日	2017/06/21 09:00:00
状態	契約完了

入札結果(赤色で表示されているのは落札業者です。)

業者名	第1回	摘要
	金額	
土山・光復旧・復興建設工事共同企業体	117,475,000	[落札]

備考

落札決定にあたっては、上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。

競争参加資格無し業者名簿

業者名	理由
-----	----

(事前審査型の場合)

競争参加資格無し業者はありません。

(事後審査型の場合)

落札者以外の業者の競争参加資格は確認していません。

別記様式5の2(条件付一般競争入札)

抽出事案説明書

部局名	玉名地域振興局農林部
-----	------------

入札方式	条件付一般競争入札		
工事名	有明海東地区水産環境整備事業第7号工事		
工事概要	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり		
入札参加資格	別紙「一般競争入札競争参加資格調書」のとおり		
入札参加資格設定の経緯及び理由	熊本県一般競争入札事務手続処理要領に基づき、平成29年5月17日の競争参加資格審査会の審査を経て、入札参加資格を設定した。		
入札参加届出書提出者数	3者		
入札参加者数	3者	無資格者数	なし
無資格理由の説明(無資格とされた業者がある場合のみ記入)			
入札の経緯及び結果	<p>開札日 平成29年6月12日 開札場所 玉名地域振興局 入札参加者 3者(辞退 0者、棄権 0者、失格 0者、無効 0者) 開札結果 予定価格 72,275,760円(税込) 66,922,000円(税抜) 低入価格超佐基準価格又は最低制限価格 60,654,900円(税抜) 落札価格 71,820,000円(税込) 66,500,000円(税抜) 落札者 三洲建設(株) 落札率 99.37%</p>		

様式 5-1

一般競争入札競争参加資格調書

1 工事概要

事業担当課：水産課

工事番号	平成29年度 水産環境 第0017-0-107号		
工事名	有明海東地区水産環境整備事業第7号工事		
工事場所	宇土市住吉町地先	設計金額	72百万円

工事概要	覆砂工	A=79,425㎡	
	削土工	V=26,475m ³	
工種	一般土木工事	工期	平成29年9月29日まで(約3ヶ月間)

2 競争入札に参加する者に必要な資格

建設工事の種類	土木一式工事		
格付等級又は経営事項審査の総合評定値	A1等級		
営業所の所在地	熊本県内に主たる営業所を有すること。		
施工実績に関する事項	平成15年度以降、元請けとして国内において完成した公共工事の土木一式工事で、海上において(船使用)行う港湾、漁港、漁場、海岸、道路工事のいずれかの施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)		
配置 予定 技術 者に 関す る事 項	以下の条件を全て満たす技術者を本工事に配置できること。 なお、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者を本工事の現場に専任で配置しなければならない。		
	施工経験	平成15年度以降、施工実績に掲げる条件を満たす工事の施工経験を有する者。	
	資格等	土木一式工事に、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハに該当する者(主任技術者となる資格を有する者)又は土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者(監理技術者となる資格を有する者)。 ただし、下請代金の合計額が4,000万円以上となる場合は、土木一式工事に係る監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者を配置する必要がある。	
	その他	当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前連続して3か月以上)にある者。	

3 その他

設計業務等の受託者	受託者名：株式会社コンサルハマダ 本店住所：熊本県熊本市東区八反田1丁目1-15
-----------	---

4 区分

通常	総合評価
----	------

5 1者入札の取扱い

不可	可
----	---

(可の理由：)

入札結果登録

電子入札案件番号 0100220010020170015
 施行番号 1722-4290590019
 工事・業務名 有明海東地区水産環境整備事業第7号工事
 業種種別 土木
 開札執行日時 平成29年06月12日 09時00分

入札結果	落札者決定	
備考	落札されました業者の方は、至急下記担当者までご連絡ください。	
	記	
	熊本県玉名地域振興局 1階 総務振興課 経理出納班 浦本 電話 0968-74-2114	
執行担当	浦本 敬子	11:42:45
立会担当	坂井 一法	11:43:41

予定価格 **66,922,000** 円 (税抜き)
 6692万2000 円 (税抜き)
 最低制限価格 **60,654,900** 円 (税抜き)
 6065万4900 円 (税抜き)

最新更新日時 2017.08.08 10:47

番号	業者名称	第1回入札金額	予定 価格 以下	制限 価格 以上	調査 実施	落 札 者	備考
1	三洲建設(株)	66,500,000	○	○		○	
2	(株)吉田企業	66,600,000	○	○			
3	共栄建設(株)	66,700,000	○	○			

次回の熊本県入札監視委員会について

1 次回審議事案抽出当番委員の指定について

当番委員	渡 邊 委 員 長
------	-----------

※ 平成29年度第2回委員会で決定。

<参考> 平成28、29年度熊本県入札監視委員会抽出当番

	開催時期	委員名
平成28年度第3回	平成28年9月30日	渡邊委員長
平成28年度第4回	平成28年12月9日	柿本委員
平成28年度第5回	平成29年2月27日	井口委員
平成29年度第1回	平成29年6月9日	大脇委員
平成29年度第2回	平成29年9月1日	秋野委員

次回抽出事案の対象

平成29年7月～9月までに発注した工事（10月下旬頃抽出予定）

2 次回入札監視委員会の開催日について

平成29年 月 日（ ）

<参考> 平成29年11月下旬～

月	火	水	木	金	土	日
11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26
11/27	11/28	11/29	11/30	12/1	12/2	12/3
12/4	12/5	12/6	12/7	12/8	12/9	12/10
12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17

